[일 정 계 획]

2021.04.14 13:02분 현재

	날짜 구분		04/12	04/13	04/14	04/15	04/16	04/17	04/18	04/19	04/20	04/21	04/22	04/23	04/24	04/25	04/26	04/27	04/28	04/29	04/30	05/01	05/02	05/03	05/04	05/05	05/06	06 05/07	05/08	05/09	양중			21.04.14 13:02문 연자
No			월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목		토	일	월	화	수	목		토	일	월	화	수	목	금	토	일	구간	장비	업체	비고
		오전																								-					מם		Сх	
	IST	오후				\vdash							 																		P2 구간			
	발전기 Load 테스트	오전																				전									P2		Ops	계획 변경 적용 안됨
		오후																													구간			
	ᆒᇫᇬᄃ	오전																													야외		KT	
	펜스 이동	오후																													구간			
	양중대 설치	오전							1													체											KT	 IST 완료 후 일정 공지
		오후							<u> </u>													"									DEC4		K1	131 [4 2 3
									<u> </u>									-" .															Q1 =1	
1	가이드파이프 설치	오전							<u> </u>									테스													BT01	크레인	영진	
		오후																트													~03			
	CELL1용 댐퍼 양중	오전																				휴										크레인	영진	
2		오후																													DEC2	지게차		
		오전																														하이랜더		
3	벽체 타공 폐기물처리	오후							<u> </u>																						DEC1,4			
									<u> </u>																						+	지게차		암롤박스
4	후드캡 실리콘 작업	오전							<u> </u>													무									DEC1,4	크레인		양중대 이용 x
		오후																														지게차		
5	데이탱크 양중	오전																													5561	크레인		양중대 이용 x
		오후																													DEC1,4	지게차		
	팬	오전								+																					DEC2	크레인		
6										+					-																			
		오후																														지게차		
7	│전열교환기 L	오전																																택배
•		오후																																

범례 자사 확정일정 자사 예상일정 타사 일정

연락 1. 영진크레인: 크레인 기사 김 태형 010-3839-2590 / 2. 고려크레인: 크레인 기사 이 종훈 010-8895-6150 / 3. 혁신중기: 하이랜더 기사 신 하균 010-7111-7552, 지게차 기사 박 정열 010-9210-4247, 임 철현 010-3550-8860 처 4. 경남스카이: 스카이기사 박 경기 010-2100-8337(붐대 높이 확인 필요), 박 금태 010-3561-7720(EHP 작업시 사용)