[장비 사용 일정 계획]

2021.04.15 08:30분 현재

No	구분	날짜	04/1	2 04/13	04/14	04/15	04/16	04/17	04/18	04/19 월	04/2	04/21	04/22	04/23	3 04/24	04/25	04/26	04/27	04/28	04/29	04/30	05/01	05/02	05/03 월	05/04	05/05	05/06 0	5/07	05/08	05/09	양중 구간	장비		2021.04.15 08:30문 연재 비고
			월		수	목	금	토	일			수	목		토	일	월	화		목	금	토	일		화			금	토	일			업체	
	ICT	오전																													P2		Сх	
	IST	오후																													구간			
		오전																				전				전					P2		Ops	
	발전기 Load 테스트	오후																													구간			
	펜스 이동	오전						†																		체					야외		KT	
		오후						+							+				+		+	체	 		\vdash						구간			
	양중대 설치	· 오전					1														-	+ +			"							KT	IST 완료 후 일정 공지	
		오후													+																DEC4		IX1	131 [22 23 314]
		오전																테스														크레인	영진	
1	가이드파이프 설치	-												-	+			트				<u> </u>				<u> </u>					BT01 ~03	그네건	6°C	
		오후						-														휴				휴					03	7.711.01	OI TI	
2	CELL1용 댐퍼 양중	오전												-	-																DEC2	크레인	영진	
		오후						-																								지게차		
3	벽체 타공 폐기물처리	오전												_						+		무				무				DEC1,	DEC1,4	하이랜더		양중대 설치 후 시행
		오후																														지게차		암롤박스
4	후드캡 실리콘 작업	오전																													DEC1,4	크레인		양중대 이용 X
·		오후																				권				권						지게차		
5	데이탱크 양중	오전																													DEC1 A	크레인		양중대 이용 X
5		오후																													DEC1,4	지게차		
		오전																				고				고						크레인		
6	팬	오후						1																							DEC2	지게차		
		오전						1																										택배
7	전열교환기	오후						+						+	+																			
		— I																																

범례 🔳 자사 확정일정 📕 자사 예상일정 📕 🔛 타사 일정

연락처 1. 영진크레인: 크레인 기사 김 태형 010-3839-2590 / 2. 고려크레인: 크레인 기사 이 종훈 010-8895-6150 / 3. 혁신중기: 하이랜더 기사 신 하균 010-7111-7552, 지게차 기사 박 정열 010-9210-4247, 임 철현 010-3550-8860 4. 경남스카이: 스카이기사 박 경기 010-2100-8337(붐대 높이 확인 필요), 박 금태 010-3561-7720(EHP 작업시 사용)