[장비 사용 일정 계획]

2021.04.21 07:00분 현재

	K																	_								_		_		_	_	_				2021.04.21 07:00군 연재
No	날짜 구분		0 4	0 4	0 4	0 4	0 4	0 4	0 4	0 5	01-7																									
			1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0		0	0	0 1	1	1	1 1	1	1	1	1	양중 구간	장비	업체	비고
			8 일		0 화	1 수	2 목	3 금	4 토	5 일	6 월	7 화		-	0 금	_		3 월	4 화	5 수	6 목	7 금	8 토		0 월	1 화	2 수	3 목	4 금	5 토	6 일	_				
IST 발 주 ^{발전}		오전						_					İ	İ			_		Ť	İ	İ											_	P2		Сх	
	IST	오후																															구간			
	WLT1=1	오전														전				전													P2		Ops	일정 변경 후 확인 안됨
	발전기 Load 테스트	오후																															구간			
	펜스 이동	오전																															야외		KT	IST 완료 후 일정 공지
		오후														체				체													구간			
외	양중대 설치	오전												\top																			DECA		KT	IST 완료 후 일정 공지
		오후																															DEC4			
1	가이드파이프 설치 ├-	오전																															BT01	크레인	영진	
		오후														휴				휴	ĺ	ĺ	ĺ										~03			
2	CELL1용 댐퍼 양중	오전																		ĺ	ĺ	ĺ	ĺ										DEC2	크레인	고려	진주임 Confirm
		오후																																지게차		
3	야외용 렌탈 입고	오전														무				무																벌크 탱크 작업용
3		오후																																		
4	벽체 타공 폐기물처리	오전																															DEC1,4	하이랜더		양중대 설치 후 시행
		오후														권				권														지게차		암롤박스
5	후드캡 실리콘 작업	오전																																스카이		이종욱-> 예약완료
		오후																																		
6	데이탱크 양중	오전											\perp			고				고													DEC1,4	크레인		양중대 이용 X
Ľ		오후																																지게차		
7	팬	오전										\perp	\perp	_																			DEC2	크레인		
_		오후										\perp	\perp	_																				지게차		
8	전열교환기	오전										\perp	\perp																							택배
		오후																																		

범례: 확정된 일정 계획된 일정

연락처: 1. 영진크레인: 크레인 기사 김 태형 010-3839-2590 / 2. 고려크레인: 크레인 기사 이 종훈 010-8895-6150 / 3. 혁신중기: 하이랜더 기사 신 하균 010-7111-7552, 지게차 기사 박 정열 010-9210-4247, 임 철현 010-3550-8860 4. 부산스카이크레인: 기사 박 경기 010-2100-8337(CT270, 부산98바4462), 5.경남스카이크레인: 기사 박 금태 010-3561-7720(JINWOO450, 경남99사 3130) -> 예약은 사장 김정환님에게(010-4004-6204)

납기예정일자: EHP 7/3, 벌크탱크: FAT(?) 납기: 6/20(?), 디젤펌프: FAT 5/18 납기 5/25, 열선판넬: FAT 9/1 납기: (?)