## [장비 사용 일정 계획]

2021.04.23 06:50분 현재

No	구분	짜	0 4 1 8	0 4 1 9	0 4 2 0	0 4 2 1	0 4 2 2	0 4 2 3	0 4 2 4 星	0 4 2 5	0 4 2 6 월	0 4 2 7 화	0 4 2 8	0 4 2 9	0 4 3 0	0 5 0 1	0 5 0 2	0 5 0 3	0 5 0 4 화	0 5 0 5	0 5 0 6 목	0 5 0 7	0 5 0 8	0 5 0 9	0 5 1 0 월	0 5 1 1	0 5 1 2	0 5 1 3	0 5 1 4	0 5 1 5	0 5 1 6 일	0 5 1 7	양중 구간	장비	업체	2021.04.23 06:50운 현재 비고
	IST	오전																															P2		Сх	
발	151	오후																															구간			
	발전기 Load 테스트	오전																															P2		Ops	일정 변경 후 확인 안됨
주	E L 1 2000 -	오후																															구간			
처	  펜스 이동	오전																															야외		KT	IST 완료 후 일정 공지
외		오후													_																		구간			
	양중대 설치	오전													4																		DEC4		KT	IST 완료 후 일정 공지
		오후																																		
2	가이드파이프 설치 CELL1용 댐퍼 양중	오전									••••																					_	BT01	크레인	영진	
		오후									••••				4																		~03	7.711.01		
		오전													$\dashv$																	$\dashv$	DEC2	크레인	고려	
3	야외용 렌탈 입고	오후 오전													$\dashv$																			지게차		벌크 탱크 작업용
		오후													-																	$\dashv$				로그 잉그 기비장
		오전																														-		크레인		양중대 이용 X
4	데이탱크 양중	오후													$\dashv$																	-	DEC1,4	지게차		
5	팬	오전													┪																			크레인		
		오후													一																		DEC2	지게차		
6	전열교환기	오전																																		택배
		오후																																		
7	후드캡 실리콘 작업	오전																																스카이		이종욱-> 예약완료 4/28
		오후																																		4/26일 확정
8	포소화 입상배관 작업	오전																																		
		오후																																		
	CELL3용 댐퍼 양중 (DEC1로 진행)	오전																															DEC1	하이랜더		일정 재확인 필요!
		오후																															DLCI			
9	벽체 타공 폐기물처리	오전																															DEC1	하이랜더		1. 폐기물 내리고, 암롤박스
		오후													_																			지게차		2. 별도로 불러 지게차로 처리
10		오전												_	Ц							_										_				
		오후																																		

범례: ■■확정된 일정 ■ 계획된 일정 서류제출 완료 <mark>■■■</mark>장비업체 확인

연락처: 1. 영진크레인: 크레인 기사 김 태형 010-3839-2590 / 2. 고려크레인: 크레인 기사 이 종훈 010-8895-6150 / 3. 혁신중기: 하이랜더 기사 신 하균 010-7111-7552, 지게차 기사 박 정열 010-9210-4247, 임 철현 010-3550-8860 4. 부산스카이크레인: 기사 박 경기 010-2100-8337(CT270, 부산98바4462), 5.경남스카이크레인: 기사 박 금태 010-3561-7720(JINWOO450, 경남99사 3130) -> 예약은 사장 김정환님에게( 010-4004-6204)

납기예정일자: EHP 7/3, 벌크탱크: FAT(?) 납기: 8/30(?), 디젤펌프: FAT 5/18 납기 5/25, 열선판넬: FAT 9/1 납기: (?)