

[장비 사용 일정 계획]

2021.04.23 06:50분 현재

No	날짜		구분																																양중 구간	장비	업체	비고
			0418	0419	0420	0421	0422	0423	0424	0425	0426	0427	0428	0429	0430	0501	0502	0503	0504	0505	0506	0507	0508	0509	0510	0511	0512	0513	0514	0515	0516	0517						
			일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월						
발 주 처 외	IST	오전																														P2 구간		Cx				
		오후																																				
	발전기 Load 테스트	오전																														P2 구간		Ops	일정 변경 후 확인 안됨			
		오후																																				
	팬스 이동	오전																														야외 구간		KT	IST 완료 후 일정 공지			
		오후																																				
	양중대 설치	오전																															DEC4		KT	IST 완료 후 일정 공지		
		오후																																				
1	가이드파이프 설치	오전																														BT01 ~03	크레인	영진				
		오후																																				
2	CELL1용 댐퍼 양중	오전																														DEC2	크레인	고려				
		오후																															지게차					
3	야외용 렌탈 입고	오전																																	벌크 탱크 작업용			
		오후																																				
4	데이탱크 양중	오전																														DEC1,4	크레인		양중대 이용 X			
		오후																															지게차					
5	팬	오전																														DEC2	크레인					
		오후																															지게차					
6	전열교환기	오전																																	택배			
		오후																																				
7	후드캡 실리콘 작업	오전																																스카이	이종욱-> 예약완료 4/28			
		오후																																4/26일 확정				
8	포소화 입상배관 작업	오전																																				
		오후																																				
8	CELL3용 댐퍼 양중	오전																														DEC1	하이랜더		일정 재확인 필요!			
		오후																																				
9	벽체 타공 폐기물처리	오전																														DEC1,4	하이랜더		1. 폐기물 내리고, 암롤박스			
		오후																														지게차		2. 별도로 불러 지게차로 처리				
10		오전																																				
		오후																																				

범례:

확정된 일정

계획된 일정

서류제출 완료

....

장비업체 확인

연락처: 1. 영진크레인: 크레인 기사 김 태형 010-3839-2590 / 2. 고려크레인: 크레인 기사 이 종훈 010-8895-6150 / 3. 혁신중기: 하이랜더 기사 신 하균 010-7111-7552, 지게차 기사 박 정열 010-9210-4247, 임 철현 010-3550-8860

4. 부산스카이크레인: 기사 박 경기 010-2100-8337(CT270, 부산98바4462), 5. 경남스카이크레인: 기사 박 금태 010-3561-7720(JINWOO450, 경남99사 3130) -> 예약은 사장 김정환님에게( 010-4004-6204)

납기예정일자: EHP 7/3, 벌크탱크: FAT(?) 납기: 8/30(?), 디젤펌프: FAT 5/18 납기 5/25, 열선판넬: FAT 9/1 납기: (?)