[장비 사용 일정 계획]

2021.04.21 07:00분 현재

																																		-		2021.04.21 07:00군 연재
No 구분		/ 파		0 4 1 9	0 4 2 0	0 4 2 1	0 4 2 2	0 4 2 3	0 4 2 4	0 4 2 5	0 4 2 6	0 4 2 7	0 4 2 8	0 4 2 9	0 4 3 0	0 5 0 1	0 5 0 2	0 5 0 3	0 5 0 4	0 5 0 5	0 5 0 6	0 5 0 7	0 5 0 8	0 5 0 9	0 5 1 0	0 5 1	0 5 1 2	0 5 1 3	0 5 1 4	0 5 1 5	0 5 1 6	0 5 1 7	양중 구간	장비	업체	비고
			일	월	화	수	목	금		일	월	화	수	목		토	일	월	화	수	목	금	토	일	월		수	목	금	토	잌	월	1			
	ICT	오전	_				Ť		_			-				$\overline{}$	=	-	-				_	=	=			'				_	P2		Сх	
	IST	오후																															구간			
	발전기 Load 테스트	오전														전				전													P2 구간		Ops	일정 변경 후 확인 안됨
	= L Loud -	오후																																		
	 펜스 이동	오전																															야외 구간		KT	IST 완료 후 일정 공지
E 916	E= 418	오후														체				체																
양중대 설치	 양중대 설치	오전																															DEC4		KT	IST 완료 후 일정 공지
		오후																																		
1	가이드파이프 설치	오전																					\perp										BT01	크레인	영진	
		오후														휴				휴													~03			
2	CELL1용 댐퍼 양중	오전																															DEC2	크레인	고려	진주임 Confirm
		오후																					\perp											지게차		
3	야외용 렌탈 입고	오전														무				무																벌크 탱크 작업용
		오후																																		
4	벽체 타공 폐기물처리	오전							_		_		4										_										DEC1,4	하이랜더		양중대 설치 후 시행
		오후										Ц				권				권														지게차		암롤박스
5	후드캡 실리콘 작업	오전																																스카이		이종욱-> 예약완료
	데이탱크 양중	오후							_	_	_			_									_										DEC1,4			
		오전	_	_					_	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	4		고			_	고	-		\dashv						\dashv					크레인		양중대 이용 X
	<u></u> 팬	오후							_	\dashv	-	-	\dashv	\dashv					_				\dashv										DEC2	지게차		
7		오전							\dashv	\dashv	\dashv	_	\dashv	_		_			\dashv				\dashv			$\vdash \vdash$								크레인		
		오후	_	_					\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv		\dashv	-		-	\dashv	\dashv		\dashv	\dashv					\dashv				+	지게차		FH UII
8	전열교환기	오전							_	\dashv	_	-	\dashv	\dashv		\dashv			-	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv													택배
		오후																																		

범례: 확정된 일정 계획된 일정

연락처: 1. 영진크레인: 크레인 기사 김 태형 010-3839-2590 / 2. 고려크레인: 크레인 기사 이 종훈 010-8895-6150 / 3. 혁신중기: 하이랜더 기사 신 하균 010-7111-7552, 지게차 기사 박 정열 010-9210-4247, 임 철현 010-3550-8860 4. 부산스카이크레인: 기사 박 경기 010-2100-8337(CT270, 부산98바4462), 5.경남스카이크레인: 기사 박 금태 010-3561-7720(JINWOO450, 경남99사 3130) -> 예약은 사장 김정환님에게(010-4004-6204)